



**Утверждаю**  
Директор МКОУ СОШ с.Слудка  
Е.А.Ступникова/  
Приказ № 43 от 21.04. 2023 г.

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования естественно-научной и**  
**технологической направленностей «Точка роста»**  
**на базе МКОУ СОШ с.Слудка (далее – Центр)**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - разработка Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	май
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификаци на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	июнь  Май - август
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май-август
5	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Апрель-май

6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		август
7	Завершение косметических ремонтов помещений	Отчет директора	август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
9	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно